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Protocollo e data vedi segnatura
[.C. "33 SETTEMBRE"-RIMINI

Prot. 0014730 del 31/10/2024
W1-1 (Uscita)

Oggetto: aggiornamento progetto

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 —
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 2.1:
Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico -
Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023)

TITOLO PROGETTO: Formazione digitale

CNP: M4C112.1-2023-1222-P-35842

CUP: J94D23001960006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piano finanziario del progetto “Formazione digitale”;
VISTO I'importo assegnato al progetto, pari a € 65.205,44;
VISTA la suddivisione dei fondi proposta in candidatura, pari a € 39.312,00 per i

Percorsi formativi, € 19.656,00 per i Laboratori di formazione sul campo, €
6.237,44 per la Comunita di pratiche;

CONSIDERATO che il 30% del finanziamento deve essere utilizzato per i Laboratori di
formazione sul campo;

VISTO il verbale del Gruppo di lavoro del 30/10/2024;
TENUTO CONTO che sono in fase di attuazione n. 6 Percorsi formativi per un totale di 75 ore;
PRESO ATTO che attraverso i Percorsi formativi verra raggiunto e superato il target di 83

docenti indicato in fase di candidatura;

PRESO ATTO che i Laboratori di formazione sul campo sono la scelta pil idonea, in quanto
offrono un supporto personalizzato, che meglio risponde alle diverse esigenze
formative dei nostri docenti;

VISTA la risposta al ticket prot. n. 14116 del 22/10/2024 in cui, alla richiesta di
rimodulare le ore di Percorsi e Laboratori e stato risposto che “In sede di
attuazione sara possibile apportare le variazioni ai valori indicati in fase di
progettazione preliminare per le diverse tipologia di attivita, sulla base delle
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, comunque
nel rispetto delle percentuali e dei valori minimi e massimi indicati nelle Istruzioni
Operative.”

APPROVA

il seguente aggiornamento al Progetto “Formazione digitale” M4C112.1-2023-1222-P-35842:





Percorsi di formazione

Laboratori di
formazione sul campo

Comunita di pratiche Totale finanziamento

€ 16.380,00

€ 42.588,00

€6.237,44 € 65.205,44
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